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Przemyslaw Szota

Radny Rady Gminy Wodzistaw

Szanowny Panie.

Odpowiadajac na Pana interpelacje z dnia 21.11.2019r. informuje, ze inwentaryzacja 60 szt.
Przydomowych Oczyszczalni Sciekéw, zamontowanych przez firme AQUATECH SA z
siedzibg w Warszawie zostala zakonczona. Przeprowadzona inwentaryzacja ujawnifa szereg
nieprawidtowosci przy montazu wigkszosei oczyszczalni, co bedzie skutkowaé koniecznoscia
wykonania dodatkowych prac zmierzajacych do usunigcia usterek. Obecnie trwajg czynnosci
zmierzajace do odbioru zamontowanych oczyszczalni, oszacowaniem kosztow niezbednych do
poniesienia w celu usunigcia usterek i rozliczenia zamontowanych oczyszczalni z firmg
AQUATECH SA.

Pragne jednoczesnie Pana poinformowaé, ze realizacja zadania zwigzanego z budowa
przydomowych oczyszczalni $ciekodw rozpoczeta zostata w 2018r. W dniu 26.03.2018r. zostala
podpisana umowa z firmg AQUATECH SA z siedziba w Warszawie, zgodnie z ktora miato
by¢ zamontowanych tacznie 230 szt. przydomowych oczyszczalni $ciekéw w terminie 12
miesiecy od podpisania umowy, czyli do dnia 25.03.2019r., przy czym 92 szt. mialy zosta¢
wybudowane do dnia 15.06.2018r. Realizacja zaplanowanego zadnia miata rozpoczac si¢ w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, niestety przy biernej postawie éwczesnych wladz
wykonawca rozpoczat realizacje zadania dopiero pod koniec pazdziernika 2018r. W listopadzie
2018r. obejmujgc funkcje Waojta Gminy nakazalem podlegtym pracownikom zdyscyplinowanie
wykonawcy w przedmiocie realizacji inwestycji. W marcu 2019r. firma AQUATECH SA
zglosita do odbioru 60 szt. przydomowych oczyszczalni $ciekow, niestety jak si¢ okazalo
niezgodnie z dokumentacjg. Poniewaz firma AQUATECH SA do kwietnia 2019r. nie
wywigzala sie z zawartej w marcu 2018r. umowy, a takze z powodu opieszalosci i braku
wspolpracy z Gming Wodzistaw zmuszony zostalem dla bezpieczenstwa mieszkancow
odstgpi¢ od umowy z firmg AQUATECH SA.

Obecnie prace montazowe przy pozostatych 170 szt. przydomowych oczyszczalni Sciekow
prowadzone przez Zaktad Ustug Hydrauliczno — Budowlanych Cwikla Zbigniew, Cwikta
Krystyna s.c. z siedzibg w Biszezy, ktory zostal wybrany w przeprowadzonym postgpowaniu
przetargowym. Prace prowadzone sg zgodnie z przyjetym harmonogramem, ktory zaklada, ze
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32 sztuki oczyszczalni zostang zamontowane do 30.11.2019r. (co zostalo uczynione —

wykonawca 29.11.2019r. przedlozyl zgloszenie odbioru) natomiast pozostate 138 szt.
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wykonane zostang do czerwca 2020r.
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