

BI.7011.15.16.1.2024

Pani Joanna Krzemień
Radna Rady Miejskiej w Wodzisławiu

Odpowiadając na zapytanie o udzielenie informacji nt. realizacji zadań polegających na budowie świetlic wiejskich w miejscowościach Laskowa i Dębiany niniejszym informuję co następuje:

Pyt. 1 Dotychczas na realizację inwestycji związanej budową świetlicy wiejskiej w Laskowej poniesiono koszty w kwocie ogółem 37 888,36 zł i były to koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej, budowy ogrodzenia działki nr 318.

Pyt. 2 Dotychczas na realizację inwestycji związanej budową świetlicy wiejskiej w Dębianach poniesiono koszty w kwocie ogółem 39 470,33 zł i były to koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej, zakup materiałów budowlanych w roku 2021 sfinansowanych z Funduszu Sołectwa Dębiany.

Pyt. 3 Realizacja budowy świetlicy w Laskowej jest na etapie przygotowywania postępowania przetargowego tj. opracowania wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i kompletowania załączników do postępowania (projektów budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz warunków realizacji zamówienia)

Pyt. 4 Realizacja budowy świetlicy w Dębianach jest na etapie wszczętego postępowania a przetargowego w dniu 13.03.2024 r. otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 28.03.2024r.

Pyt. 5 Ogłoszenie przetargu na budowę świetlicy w Laskowej nastąpi w terminie do 12.04.2024 r. po sprawdzeniu i skompletowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej i zatwierdzeniu wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Pyt. 6 Ogłoszenie przetargu na budowę świetlicy w Dębianach nastąpiło w dniu 13.03.2024r.

Pyt.7 Gmina Wodzisław pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Wodzisław” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną 30 października 2023r. Umową o przyznaniu pomocy pomiędzy Gminą Wodzisław a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie wynosi 1 000 000,00 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z Umową wyznaczono na 31 grudzień 2024r., który Aneksem nr 1 z dnia 12 marca 2024r. przesunięto na 30 czerwca 2025r.

Pyt.8 W ramach zadania „Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Wodzisław” dofinansowanie dla każdej ze świetlic wynosi po 500 000,00 zł. Zgodnie z Umową o dofinansowanie zadanie realizowane jest w jednym etapie, tzn. że rozliczenie budowy przedmiotowych świetlic nastąpi jednocześnie.

Pyt.9 Ograniczenie realizacji zadania do budowy jednego budynku świetlicy wymaga uzyskania zgody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie budowy dwóch budynków świetlic wiejskich było spełnienie określonych w warunkach naboru kryteriów dla każdego z obiektów. Z dokumentacji naboru wynika, że częściowa realizacja zadania nie wpłynie na punktację, przez co Gmina nie straci dofinansowania na zrealizowaną część projektu. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie należy jednak do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Pyt.10 Termin realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest do 30 czerwca 2025 r, jest to wystarczający termin na realizację tego zadania. Przygotowanie przetargu wymaga odpowiedniego czasu tak aby wyłonić wykonawcę, który będzie w stanie zrealizować nasze zadanie. Potencjalne pytania w trakcie trwania postępowania znacznie wydłużają wyłonienie Wykonawcy.

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wodzisławiu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW

mgr Dorota Łukasz