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    Załącznik nr 4a do SIWZ
UMOWA NR ....... (WZÓR) (Zadanie 1)
W dniu ...................... w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28‑330 Wodzisław pomiędzy Gminą Wodzisław, zwaną dalej w tekście „Inwestorem”, w imieniu którego występuje inż. Józef Syska – Wójt Gminy Wodzisław

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zdzisławy Kowalskiej

a ………………..………, zwanym dalej w tekście „Nadzorem Inwestorskim”, w imieniu którego występuje ....................................

w wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego-Inwestora przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Wodzisław w 2012 roku dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej dokonanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz dokonanego wyboru Wykonawcy-Nadzoru Inwestorskiego została zawarta umowa o następującej treści:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
§ 1

1. Inwestor zleca a Nadzór Inwestorski przyjmuje na siebie obowiązek Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław w miejscowości Wodzisław i Świątniki. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław.
2. Nadzór Inwestorski będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do dnia całkowitego rozliczenia robót wchodzących w zakres nadzoru. 

3. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2013r.
4. Zmiana terminu wskazanego w punkcie 3 nie stanowi zmiany umowy i nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do umowy.
§ 2

1. Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych jest ......................, który posiada uprawnienia budowlane nr .................

2. Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej jest ...................., który posiada uprawnienia budowlane nr ..............
3. Inspektorzy nadzoru w okresie obowiązywania niniejszej umowy muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Zmiana Inspektora nadzoru na osobę odpowiadającą warunkom określonym w SIWZ nie stanowi zmiany istotnych warunków umowy ale wymaga zatwierdzenia przez obie strony w formie aneksu do umowy.
§ 3

1. Ustala się zakres obowiązków i uprawnień Nadzoru Inwestorskiego, określonych w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), obejmujących m.in.:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, umową, sztuką budowlaną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy,

c) pobyt na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Dodatkowo Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie Inwestora w razie uzasadnionej potrzeby w terminie 4 godzin od telefonicznego powiadomienia. Inwestor naliczy kary umowne w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki w przypadku przekroczenia terminu stawienia się na wezwanie telefoniczne,

d) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

e) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac, zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi,

f) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

g) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

h) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

i) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

j) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego; w ramach tych czynności Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do:

· stwierdzenia gotowości do odbioru,

· przekazania Inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej

k) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

l) przedkładanie pisemnych raportów z przebiegu realizacji inwestycji na żądanie Inwestora,

m) wykonanie na żądanie Inwestora przedmiarów i kosztorysów dla robót budowlanych zlecanego zadania mogących wystąpić a nie przewidzianych w chwili zawierania umowy na roboty objęte nadzorem,

n) sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

o) kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i sprawdzanie faktur,

p) sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

q) organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie go Inwestorowi oraz pozostałym uczestnikom narad,

r) monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Inwestora o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania Inwestora o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,

s) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i Inwestora na te zmiany,
t) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy.

2. Nadzór Inwestorski jest w granicach umocowania niniejszą umową przedstawicielem Inwestora, jako Zamawiającego, w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych §1 niniejszej umowy.

§ 4

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę Inspektora nadzoru, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe (co najmniej odpowiadające jego uprawnieniom) w przypadku niemożliwości wykonywania przez niego obowiązków.

2. O ustanowieniu zastępcy Inspektora nadzoru oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Nadzór Inwestorski jest zobowiązany powiadomić pisemnie Inwestora.

§ 5
1. Nadzór inwestorski ma prawo podpisać z podwykonawcą umowę o wykonanie części zamówienia określonej w przyjętej ofercie przetargowej, tj. ................................................ ................................................................................................................................................
2. Wykonanie usługi przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań  wobec Inwestora za wykonanie usługi wykonywanej przez Podwykonawcę. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora.

4. Nadzór Inwestorski przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 3 przedłoży Inwestorowi projekt umowy.

5. Inwestor wyrazi zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą poprzez zaakceptowanie projektu umowy w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Inwestorowi.

6. Inwestor nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Nadzorem Inwestorskim.

7. Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest przekazać Inwestorowi kopię umowy zawartej z Podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Każdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga zgody Inwestora.

10. W przypadku zawarcia umowy Nadzoru Inwestorskiego z Podwykonawcą bez zgody Inwestora oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Inwestora, Inwestor jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego.

11. W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem Podwykonawcy Nadzór Inwestorski zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanej usługi.

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 11, Inwestor uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Nadzorowi Inwestorskiemu, do czasu otrzymania tych dokumentów.

13. Nie zastosowanie się Nadzoru Inwestorskiego do wymogów wynikających z zapisów niniejszego Paragrafu upoważnia Inwestora do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Nadzoru Inwestorskiego i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego Paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z winy Nadzoru Inwestorskiego włącznie.
14. Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności na rzecz Nadzoru Inwestorskiego, co Nadzór Inwestorski ma obowiązek uwzględnić przy decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Inwestora, załączając do faktury odpowiednio pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu płatności. 
15. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Inwestor władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Nadzoru Inwestorskiego o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawcy. 
16. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Nadzór Inwestorski winien podać Inwestorowi przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Inwestorowi, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Inwestorowi przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Nadzoru Inwestorskiego z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 
17. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest na żądanie Inwestora udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 
18. Wykonanie umowy za pomocą podwykonawców nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Nadzoru Inwestorskiego. 
§ 6

1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą robót, to Nadzór Inwestorski powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Inwestora Nadzór Inwestorski nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inwestor upoważnia Nadzór Inwestorski do udzielenia Wykonawcy robót zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, z tym że wartość kosztorysowa tych robót nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł netto, zaś Nadzór Inwestorski zawiadomi o tym Inwestora w terminie 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.

4. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę robót. Bez osobnego upoważnienia Nadzór Inwestorski nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§ 7
1. Wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego określa się w kwocie ryczałtowej ...................... zł brutto (słownie: ..........................), zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Inwestora, wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 będzie płatne częściowo w następujący sposób:

a) płatność częściowa – faktura częściowa wystawiona po zrealizowaniu 30% wartości umowy o roboty budowlane – faktura na kwotę nie przekraczającą 30% wartości brutto umowy o nadzór inwestorski;

b) płatność końcowa – faktura końcowa wystawiona po zrealizowaniu całego zakresu robót objętych umową o roboty budowlane i bezusterkowym odbiorze końcowym zadania – faktura na pozostałą kwotę należytego wynagrodzenia brutto za nadzór inwestorski

5. Płatności będą realizowane po wykonaniu robót przez Wykonawcę i ich rozliczeniu przez Nadzór Inwestorski w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury przez Nadzór Inwestorski. Brak protokołu odbioru wykonanych robót lub innych dokumentów rozliczeniowych spowoduje odesłanie faktury bez zapłaty
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez uwag protokół odbioru wykonanych robót oraz dostarczone dokumenty rozliczenia inwestycji.
7. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław NIP: 656-22-15-950.
§ 8
1. Inwestor przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków niniejszej umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy),

b) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Inwestora.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności według przepisów określonych w ustawie Pzp.

3. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w przypadku wykonywania umowy przez Nadzór Inwestorski w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) jeżeli jeden z inspektorów nadzoru zostanie ukarany w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) jeżeli dwukrotnie na wezwanie telefoniczne Nadzór Inwestorski nie stawi się na budowie w ciągu 4 godzin od zawiadomienia,
W powyższych przypadkach Inwestorowi przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.

d) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Nadzoru Inwestorskiego,

e) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Nadzoru Inwestorskiego,

f) w razie wystąpienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9
Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Nadzór Inwestorski Inwestor poniesie szkodę, to Nadzór Inwestorski zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Nadzoru Inwestorskiego i dwa dla Inwestora.

.............................................................                             .............................................................

                 (Nadzór Inwestorski)                                                                                         (Inwestor)

…………………………………..

(Kontrasygnata Skarbnika)
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