

Bi. 271. 1. 8. 2017

Załącznik nr 10 do SIWZ
Zmiana uprzedzonej daty 03.07.2017r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
pn. " Budowa budynku Wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie "

Lp	Nazwa kosztorysu	Wartość netto	Wartość brutto przy 23% VAT	okres wykonania	
1.	ETAP I				
1.1	Roboty przygotowawcze			4 miesiące od daty podpisania umowy	
1.2	Roboty ziemne				
1.3	Fundamenty				
1.4	Izolacje fundamentów				
1.5	Przyłącze elektryczne WLZ				
1.6	Studnia i zestaw hydroforowy przyłącze wodociągowe				
	Razem Etap I				
2.	ETAP II				
2.1	Nadziemie ściany konstrukcyjne			9 miesięcy od daty podpisania umowy	
2.2	Płyta stropowa				
2.3	Dach konstrukcja i pokrycie dachu				
2.3	Instalacja odgromowa				
2.4	Przyłącze kanalizacyjne + zbiorniki ścieków i separator				
	Razem Etap II				
3.	ETAP III				
3.1	Ścianki działowe			12 miesięcy od podpisania umowy	
3.2	Podłoga i posadzki				
3.3	Stołarka okienna i drzwiowa				
3.4	Instalacje wewnętrzne wodociągowe				
3.5	Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne				
3.6	Instalacje wewnętrzne elektryczne				
3.7	Instalacja hydrantowa wewnętrzna				
	Instalacje centralnego ogrzewania				
	Razem Etap III				
4.	ETAP IV				
4.1	Tynki i okładziny wewnętrzne			13 miesięcy od podpisania umowy	
4.2	Elewacje docieplenie i wyprawa tynkarska				
4.3	Wentylacja mechaniczna				
4.4	Montaż armatury i wyposażenia sanitarnego				
4.5	Montaż urządzeń i wyposażenia elektrycznego				
	Razem Etap IV				
5.	ETAP V				
5.1	Zakup i montaż urządzenia do selektywnego			14 miesięcy od daty podpisania umowy	
5.2	uruchamiania cyrony				
5.3	•Badanie natężenia oświetlenia•				
5.4	Powierzchnie utwardzone placu manewrowo postojowego, dojść i dojazdów,				
	Zjazd z drogi powiatowej na działkę				
	Razem Etap V				
	Ogółem koszt budowy				

Sporządził dnia 04.04.2017 r.